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Planificar para la Rehabilitación de Conjuntos Habitacionales: Dos
Casos Piloto en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Olga Wainstein Krasuk
Alicia Gerscovich
Las problemáticas de los Grandes Conjuntos Habitacionales de
Vivienda Social construidos en las décadas del 70 y 80, hoy
altamente deteriorados, no se circunscriben a los mismos sino que
se extienden, por afinidad, al entorno, sin solución de continuidad,
impactando en la región donde se encuentran ubicados.
Dichas soluciones habitacionales producidas con participación del
Estado, han sido el resultado de decisiones adoptadas desde el
ámbito público –nacional, provincial o municipal- que involucran a
las instancias del proceso productivo: desde las políticas, planes y
programas, hasta su concreción considerando la gestión, el
proyecto, construcción y adjudicación, sin incluir su posterior uso y
mantenimiento.
A partir de la necesidad de Crecimiento con Desarrollo los
Municipios deben contar con una Planificación Estratégica para la
Rehabilitación que permita identificar, diseñar y gestionar las
Estrategias de Desarrollo a partir de una metodología dinámica y
participativa que genere procesos asociativos, capital intangible
(humano y social) y capital tangible garantizando  la calidad de
vida y el progreso económico y social.
La rehabilitación urbana trasciende lo edilicio modificando la
escena urbana consolidada orientándose a la salvaguarda de
valores histórico–culturales, económicos, sociales y ambientales.
Se trata de revitalizar los barrios, encontrar formas alternativas de
gestión y fomentar el surgimiento de nuevas identidades,
apuntalando la formación del vínculo social. Esta propuesta
requiere del trabajo interdisciplinario e incorpora los conceptos de
la Agenda 21 en cuanto a la sustentabilidad del desarrollo.
Palabras Clave: Rehabilitación - Planeamiento Estratégico -
Desarrollo Sustentable
The problems of the large housing groups created in the 70 and
80´s  and which are highly deteriorated today, go beyond their
territory and affect the surroundings.
Such housing solutions supported by the state have been the result
of decisions taken at a national, provincial or municipal level and
involve different stages of the productive process, from policies,
plans and programs to carrying out the projects going through
managing, the project itself, construction and awarding without
considering the use and maintenance.
Considering the need of growth and development the city councils
must have a strategic planning for rehabilitation. Such planning
must allow for the identification, design and management of
development strategies using a dynamic and participatory
methodology which would generate associated processes,
intangible capital (human and social)  and tangible capital thus
guaranteeing  life quality , social and economic progress.
Urban rehabilitation goes beyond the municipality, it modifies the
consolidated urban scene and it aims at preserving historical,
cultural, economic, social and environmental values.
The aim is to give new life to the neighbourhood, find new ways of
management and promote the rise of new identities by
strengthening the formation of social liaisons. This proposition
requires interdisciplinary work and incorporates the concepts of
Agenda 21 regarding the sustainability of development.
Key Words: Rehabilitation, strategic planning, sustainable
development.
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1. INTRODUCCIÓN
Las transformaciones económicas, políticas y
sociales de las últimas décadas han impactado
fuertemente en nuestra región. La complejidad del
momento supone avanzar en nuevos e inciertos
escenarios de gran movilidad. Este proceso juntamente
con los de descentralización y modernización de las
políticas públicas ha llevado a los gobiernos locales a
plantearse la necesidad de contar con herramientas
eficaces para desarrollarse hacia el futuro adecuando
sus estructuras a los requerimientos del contexto actual.
Hoy se considera que la problemática de los
Grandes Conjuntos Habitacionales de Vivienda Social
construidos en las décadas del 70 y 80, altamente
deteriorados, no se circunscriben a los mismos sino que
se extienden, por afinidad,  al entorno, sin solución de
continuidad,  impactando en la región donde se
encuentran ubicados.
Dichas soluciones habitacionales producidas con
participación del Estado, han sido el resultado de
decisiones adoptadas desde el ámbito público –
nacional, provincial o municipal- que involucran a las
instancias del proceso productivo: desde las políticas,
planes y programas, hasta su concreción considerando
la gestión, el proyecto, construcción y adjudicación, sin
incluir su posterior uso y mantenimiento.
Estas decisiones se enmarcan en una trama de
condiciones que plantea cada momento socioeconómico
en particular, condicionando la posibilidad de dar
respuestas eficientes al importante y creciente déficit
habitacional de vastos sectores de la población, en
particular el de menores ingresos, imposibilidad que se
ve incrementada por la falta de políticas dirigidas a la
conservación de lo ya producido.
Su consecuencia es el deterioro prematuro que,
por fallas en el proyecto, durante la ejecución o por la
incorporación de materiales o sistemas no probados
demandan mayores inversiones por parte de sus
ocupantes en el mantenimiento.
Los municipios enfrentan hoy el desafío de
recuperar los Conjuntos de Vivienda Social
incorporando Crecimiento con Desarrollo. Surge así
la necesidad de contar con una planificación para la
rehabilitación que permita identificar,  diseñar y
gestionar las Estrategias de Desarrollo a partir de una
metodología dinámica y participativa que genere
procesos asociativos, capital humano y social,
garantizando calidad de vida y progreso social y
económico local.
La planificación para la rehabilitación  es  una
estrategia sistemática de manejar el cambio y crear un
futuro posible desde la Participación. Se trata de
incorporar creativamente las bases de un proceso
integrado a mediano y largo plazo, estableciendo un
sistema continuo de toma de decisiones que comporta
riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula
indicadores de seguimiento de resultados e involucra
a los agentes sociales y económicos locales, públicos y
privados, a lo largo de todo el proceso.
La importancia de la rehabilitación urbana radica
en que la misma trasciende lo edilicio modificando  la
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escena urbana consolidada, orientándose a la
salvaguarda de los valores histórico- culturales, sociales,
económicos y ambientales. En ese sentido Europa, y en
particular Francia e Italia, representan un verdadero
paradigma de interesantes experiencias en
rehabilitación, mediante la aplicación de procesos
participativos, claras fórmulas de intervención, e
instrumentos de actuación adecuados.
Se hace necesario abordar la rehabilitación de los
Conjuntos Habitacionales no sólo como la recuperación
del soporte físico de un fragmento de ciudad sino como
la búsqueda de una respuesta integral a un problema
del tejido social.
La rehabilitación implica también un
aprovechamiento del capital fijo de la ciudad, ahorro y
eficacia derivados de una infraestructura existente.
Las operatorias de rehabilitación urbana requieren
de una planificación estratégica que contenga:
- Análisis y diagnóstico previo de los problemas
- Metodología de actuación participativa
- Soporte legal del proceso
- Normas y sistemas de actuación
- Mantenimiento de las acciones
Una operatoria de Rehabilitación Física de
Viviendas de Interés Social debe contar con una Política
de Gobierno Específica apoyada en mecanismos
propios para su correcta implementación, considerando
que los Conjuntos Habitacionales son comunidades a
las que es necesario respaldar en el camino hacia su
Desarrollo  Sustentable.
2. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN
“... para el logro del Desarrollo Sostenible son pilares
indispensables la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la transparencia, la representatividad y la
rendición de cuentas de la gestión pública....
El Desarrollo Sostenible combina el Desarrollo Social
y la protección del Medio Ambiente... la erradicación de la
pobreza es indispensable para la sostenibilidad de los
asentamientos humanos....
Declaración de Estambul
Asentamientos Humanos. Programa Hábitat II
El presente estudio propone incorporar a los
programas de recuperación edilicia, proyectos
estratégicos de actividades en el marco de una
planificación de rehabilitación físico-espacial integrada
a un plan de desarrollo sostenible para  la comunidad
involucrada. Para ello:
- Se propondrán proyectos de corto y mediano
plazo a través de un inventario de proyectos ne-
cesarios y/o deseables que aprovechen las ven-
tajas (fortalezas y oportunidades) de los valo-
res de la comunidad existente.
- Se detectarán líneas de acción a través de Mo-
delos de Gestión Estratégica Público-Privada,
que promuevan la inversión y potencien las
políticas de generación de empleo, entre otras.
- Se identificarán  lineamientos de acción
consensuados con la comunidad en el área de
capacitación laboral que contemplen la formu-
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lación de programas conjuntos con las distintas
áreas del sector social, productivo  y ambiental.
- Se identificarán modelos de rehabilitación
replicables que integren vivienda y producción
(fábrica social).
En este abordaje se considerará especialmente el
análisis de los peligros asociados a la falta de controles
adecuados sobre degradación  espacial y ambiental que
afectan  la sustentabilidad  del recurso natural y cultural.
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivos generales
- Definir estrategias de rehabilitación sustentables.
- Impulsar la articulación de acciones y proyectos
del municipio con el sector privado.
- Preservar la identidad que posee el patrimonio
construido y prolongar su vida útil.
- Propender al equilibrio social a través de la efi-
cacia económica y social.
- Estimular el desarrollo de emprendimientos y
nuevas formas de asociación en la producción
y mantenimiento del hábitat.
- Identificar fuentes de Financiamiento.
- Favorecer el espíritu innovador, la creatividad y
la cultura emprendedora.
- Dinamizar la actividad económica y contribuir a
la generación de empleo.
2.1.2. Objetivos particulares
- Proveer al habitante de las áreas objeto de los
programas de un sentimiento de ciudadanía y
urbanidad a través de la inclusión social.
- Combatir la pobreza con capacitación y desarrollo.
- Estimular el Desarrollo Humano mejorando la
capacitación y favoreciendo la inclusión.
- Incorporar acciones de  planificación estratégi-
ca participativa.
- Priorizar el enfoque ambiental en los proyectos.
- Prestar asistencia técnica para el mantenimien-
to de su hábitat.
- Crear espacios de participación ciudadana.
- Capacitar a los habitantes en el manejo de técni-
cas apropiadas al mantenimiento de sus vivien-
das y el entorno.
- Favorecer el diálogo y concertación a nivel local.
- Propiciar la  transparencia y profundización de-
mocrática en la toma de decisiones.
- Incorporar la variable de género al Desarrollo
local.
- Implementar acciones de carácter social
aglutinantes que creen sentido de pertenencia, me-
diante actividades culturales y deportivas, de espar-
cimiento, de capacitación e inserción laboral, reva-
lorización y uso de los espacios públicos, entre otros.
- Promover la redistribución de roles y responsabi-
lidades grupales.
2.2. Primeras  ideas de avance sobre el tema
El análisis retrospectivo de lo realizado en materia
de conjuntos habitacionales nos permite afirmar que,
en nuestro país, durante años se han construido
viviendas con una planificación “vertical”, sin ningún tipo
de acuerdo con los sectores involucrados.
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Sin embargo, si bien la participación juega un rol
muy importante, en sí misma no resuelve los problemas.
Es necesario el desarrollo de la comunidad como tal a
fin de ir desdibujando la figura del Estado “paternalista”
que resuelve problemas, para incorporar a las
comunidades en la toma de sus decisiones.
2.2.1. Responsabilidades de la  comunidad
➔Pertenencia al grupo
Es imprescindible contar con el apoyo institucional
para provocar las condiciones necesarias que posibiliten
la organización de la comunidad para su desarrollo.
Es condición propia del ser humano la necesidad
de adherir a grupos diversos para la obtención de
diferentes finalidades.
➔Tomar conciencia de las necesidades a
satisfacer
La toma de conciencia de las temáticas a resolver
es otro de los puntos cruciales de la organización para
el crecimiento.
➔Tener conocimiento de los recursos
disponibles para el logro de los objetivos y
conciencia de las limitaciones
Del conocimiento de aquello con que se cuenta
surgirá una visión más acorde con la realidad, no se
deben crear falsas expectativas que generan frustración.
Deberán jerarquizarse los objetivos para no
proponer metas inalcanzables.
➔Capacitarse para la administración y
mantenimiento
Promover la organización para la propia
administración implica adecuar los esfuerzos  que
realizan las comunidades con apoyo institucional para
la satisfacción de sus necesidades.
Se deberá tener en cuenta que la característica
espacial de los conjuntos condiciona la futura
estructuración del mantenimiento.
Es imprescindible un plan ordenado de objetivos
y definición de medios, recursos y estrategias para el
logro de aquellos.
Cuando planteamos distintos niveles de
participación en la configuración del hábitat, nos
referimos al aporte del usuario desde el enfoque
general del uso social de la ciudad y sus servicios.
Christopher Alexander opina al respecto: “los
usuarios conocen como nadie las necesidades reales, por
lo que los lugares creados a partir de la participación
tienden a estar más adaptados a las funciones humanas
que los creados desde una administración central”
2.2.2. Requerimientos mínimos para la puesta
en marcha de un plan de  rehabilitación
➔Presencia de comunidad organizada
La detección de líderes y la presencia previa en el
barrio de grupos organizados, resulta un invalorable
apoyo en la búsqueda de la información necesaria sobre
el comportamiento y aspiraciones respecto al
mejoramiento y mantenimiento del hábitat.
➔ Existencia de un espacio de articulación
Permite la dinámica del proceso en forma continua
enriquecido por otros agentes sociales y otras experiencias.
➔Prevalencia de componentes heterogéneos
En estas operatorias las variables son de lo más
variadas y difieren de los modelos convencionales. Es
82 ARTÍCULO / PLANIFICAR PARA LA REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES: DOS CASOS PILOTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES  /  OLGA WAINSTEIN
KRASUK, ALICIA GERSCOVICH
importante contar con un menú de opciones para
definir prioridades a través de un proceso
eminentemente participativo.
3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
EXPERIENCIAS PILOTO
Se presentan dos casos de estudio. El primero es
un barrio de vivienda individual de interés social bajo
el régimen de propiedad horizontal de 600 unidades
en la ciudad de Buenos Aires. El segundo es un conjunto
habitacional de 3360 viviendas multifamiliares en altura
en el Partido de Tres de Febrero, correspondiente al Área
Metropolitana de Buenos Aires. Cada uno de ellos se
encuentra en diferente etapa de desarrollo en la
implementación de un plan piloto de rehabilitación.
3.1. Plan Piloto de Mantenimiento Asistido y
Participativo en el Barrio de Vivienda Social Presi-
dente Illia, Ciudad de Buenos Aires 41
3.1.1. Introducción
A partir de  investigaciones realizadas por el
Programa de Mantenimiento Habitacional de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires (PMH-FADU-UBA), que analizaron el
deterioro edilicio prematuro de los conjuntos
habitacionales construidos por el Estado,  tendientes
a conocer el estado físico de los conjuntos, se elaboró
en forma conjunta con docentes de  la materia de
grado Construcciones de la FADU-UBA, una
propuesta pedagógica aplicada, a partir de 1998, en el
Nivel III, cuyos objetivos tendieron a:
➔Contrarrestar el déficit habitacional y la esca-
sez de recursos para la construcción de vivien-
das nuevas, a partir de la recuperación y pro-
longación de la vida útil de las existentes.
➔Producir  un  cuerpo  de  conocimientos  cierto
acerca de los problemas que afectan a la cali-
dad de vida en los conjuntos habitacionales, y
de sus posibles caminos de solución.
➔Brindar asistencia técnica a los organismos pú-
blicos y a las organizaciones de vecinos para la
rehabilitación y mantenimiento de las vivien-
das y su entorno.
➔Generar conciencia en los estudiantes acerca de
las dificultades, a veces insalvables o con cos-
tos muy altos, que generan los errores produci-
dos en las diferentes etapas del proceso de pro-
ducción –proyecto, ejecución y uso.
➔Capacitar a los estudiantes en el dominio de las
técnicas constructivas considerando en el pro-
yecto los requerimientos de seguridad,
durabilidad y habitabilidad.
➔ Insertar a los estudiantes en la comunidad en
la que se desarrollará su profesión.
El objetivo final de la orientación pedagógica es
especializar recursos humanos para responder a la
demanda de profesionales capaces de asistir e
intervenir en la conservación y rehabilitación del
parque habitacional.
Hoy, los conjuntos de vivienda social construidos
por el Estado presentan un deterioro prematuro físico
13El equipo técnico conductor del
proyecto estuvo formado por  los
arquitectos Hugo Picabea, Jorge
Tellechea, María A. Mocciola y Alicia
Gerscovich, docentes de la materia
de grado Construcciones –Cátedra
Picabea- de la Carrera de
Arquitectura FADU-UBA.
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y funcional, agravado no sólo por las actuales
condiciones sociales y económicas de la población
residente, sino también por falta de políticas tendientes
a la escrituración y apropiación de las viviendas y su
entorno.
Para paliar esta situación desde el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en abril de 1999, se constituyó
una Comisión Técnica en el ámbito de la Legislatura
tendiente a formular propuestas para dar solución a los
problemas que afectaban el proceso de escrituración
de conjuntos y barrios de vivienda social (Ley N° 177).
Se incluyeron 8 barrios con 6000 viviendas en total,
siendo uno de ellos el barrio Presidente Illia. El plazo
para la formulación de un diagnóstico de situación era
de 180 días, debiendo expedirse en cuestiones relativas
a la valuación de los inmuebles y su régimen de
escrituración, el valor de las cuotas mensuales, el
otorgamiento del final de obra, la solución de las fallas
estructurales y vicios de construcción, la regularización
en el cobro de expensas y servicios, la confección del
reglamento de copropiedad, y la adecuación urbano-
ambiental de los barrios.
3.1.2. El Programa
A partir de estudios previos realizados por el
equipo docente-investigador de la materia
Construcciones,  y, en forma paralela, el trabajo de base
del Centro de Estudiantes en el barrio Pte Illia apoyado
con voluntarios del Programa de Trabajo Solidario en
Barrios, se concretó, a fines del año 2000, una Propuesta
de intervención conjunta con la Comisión Municipal de
la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (CMV/GCBA)
para dicho barrio.
El objetivo del Convenio fue implementar una
experiencia piloto de mantenimiento asistido y
participativo, tendiente al traspaso del dominio y la
autogestión del mantenimiento posterior, para
replicar luego esta iniciativa en otros barrios con
similares problemáticas.
Los objetivos planteados en la propuesta fueron:
➔Mejorar la calidad de vida de la población que
vive en barrios realizados con fondos públicos
que presentan deterioro prematuro en sus con-
diciones físicas y funcionales.
➔Concientizar a la población alojada sobre la
necesidad de usar y mantener correctamente
la vivienda y su entorno.
➔Enseñar métodos y técnicas de reparación que
puedan ser abordados por los habitantes y que
permitan obtener una salida laboral.
➔Generar prácticas replicables al resto de la co-
munidad y de los barrios.
➔ Incorporar los conjuntos habitacionales a la tra-
ma urbana.
A partir del convenio y durante la implementación
del proyecto se fueron estableciendo las funciones y la
participación de cada uno de los actores:
➔Comisión Municipal de la Vivienda:
- Supervisión del programa.
- Provisión del local de funcionamiento, materia-
les, máquinas y herramientas.
- Desarrollo de un programa de inserción labo-
ral en conjunto con Desarrollo Económico.
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➔Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo a través de: Cátedra Construcciones –
Profesor Titular: Arq. Hugo Picabea:
- Equipo técnico a cargo del proyecto de inter-
vención, conducción de la propuesta e
implementación de las acciones.
- Capacitación de pasantes, voluntarios y mano
de obra.
- Transferencia de resultados.
➔Centro de Estudiantes (Acuerdos previos con
las organizaciones sociales del barrio):
- Selección y seguimiento de voluntarios y pasan-
tes a trabajar en el barrio.
- Voluntarios y pasantes: seguimiento del proyec-
to en el barrio y control de las tareas.
➔Vecinos organizados:
- Participación en el proceso de intervención.
- Aporte de mano de obra y realización de las
obras.
- Creación de un taller de mantenimiento, a tra-
vés de sistemas de organización cooperativa.
3.1.3. Metodología de intervención
La metodología de trabajo aplicada comprendió
una serie de etapas, lo que permitió determinar
responsables, actores y tareas.  A continuación se detalla
la secuencia de abordaje así como los niveles de
cumplimiento:
3.1.3.1. Relevamiento y diagnóstico del
estado físico y funcional de los edificios y los
espacios exteriores. Se efectuó un relevamiento
cualitativo y cuantitativo de las fallas, con métodos y
técnicas que permitieron determinar el estado efectivo
de los edificios, para identificar causas y origen de las
mismas. Se trabajó a través de muestras representativas.
Se complementó con un relevamiento pos-ocupación
que permitió conocer los usos y comportamientos de
los habitantes respecto de su hábitat. La integración de
vecinos representativos de las diferentes expresiones
organizativas sociales del barrio a los equipos técnicos
posibilitó el acceso a las unidades de vivienda
seleccionadas.
3.1.3.2. Diagnóstico de la situación dominial
y de la organización administrativa del
mantenimiento. El objetivo fue conocer la situación
dominial y proponer formas de organización que
concilien las estructuras funcional, espacial y legal para
favorecer el uso, apropiación y mantenimiento de los
espacios comunes. Esta etapa fue desarrollada por el
equipo jurídico de la CMV, con la colaboración de
pasantes y voluntarios de la Facultad de Trabajo Social
de la UBA, que realizaron las encuestas de campo.
3.1.3.3. Propuesta de solución a las fallas
detectadas. Se propusieron soluciones alternativas
apropiadas a las fallas detectadas que consideraron los
aspectos arquitectónicos, las técnicas constructivas
utilizadas, la mano de obra a utilizar, los materiales
empleados y su posibilidad de sustitución, así como el
posterior uso, mantenimiento y durabilidad esperada.
3.1.3.4. Estimación de costos. Se consideraron
los métodos y técnicas de reparación, la mano de obra
necesaria, el valor de los insumos junto con el herramental
necesario y los costos de mantenimiento posterior.
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3.1.3.5. Planificación y capacitación en los
trabajos de reparación. De acuerdo a las soluciones y
costos consensuados con el organismo público y los
vecinos, se establecieron prioridades en los trabajos de
reparación según que las fallas afectasen la seguridad,
la habitabilidad o comprometieran a todo el conjunto.
Se estableció una metodología para la selección del
personal a intervenir, se realizaron talleres de
aprendizaje para cada una de las tareas involucradas,
así como de las técnicas de reparación.
3.1.3.6. Puesta en marcha y supervisión de los
trabajos. Se determinaron las áreas del barrio de
intervención prioritaria, las cuadrillas de trabajo y los
organigramas de tareas. Se realizaron pruebas piloto para
probar las soluciones proyectadas. La supervisión se basó
en un control de recepción de materiales, de proceso y
de tareas apoyado por los pasantes y voluntarios.
3.1.3.7. Operación y mantenimiento
planificado. Implementación de rutinas de
mantenimiento y buen uso, de los cambios requeridos
necesarios, sobre todo en sistemas constructivos no
tradicionales, para conseguir la durabilidad estimada de
las viviendas y sus espacios exteriores.
3.1.3.8. Elaboración de cartillas y manuales
técnicos de uso y mantenimiento. Garantizan a los
usuarios la información necesaria para conocer y
planificar las acciones de buen uso y mantenimiento
preventivo y correctivo.
3.1.3.9. Unidad de asistencia técnica de los
usuarios organizados para el mantenimiento y
administración de su hábitat. Su objetivo es organizar
y brindar los instrumentos técnicos necesarios para la
formación de “talleres de barrio” a fin de apoyar la
gestión de los consorcios una vez concluidas las tareas
de puesta en valor del barrio.
El proceso de rehabilitación y mantenimiento
aplicado se desarrolló a partir del 2001, con la
participación de los delegados y vecinos, que dieron
cuenta de la importancia del proyecto y de la necesidad
de comenzar la puesta en valor del barrio. En forma
simultánea, la CMV realizó un censo ocupacional con el
objetivo de conocer el estado dominial de las viviendas,
la situación laboral de las familias y su cobertura en
salud, así como el nivel de educación alcanzado.
Paralelamente, en función de las condiciones
físicas deficitarias de los barrios y de aplicar las
recomendaciones propuestas por la Comisión
Técnica, la Legislatura declaró la emergencia edilicia y
ambiental del barrio en agosto del 2001, por un plazo
de 365 días, con el objetivo de solucionar las fallas
estructurales, vicios de construcción, mejorar la
infraestructura y saneamiento ambiental. Como
respuesta, el Programa intentó dar respuestas
concretas e inmediatas para resolver en el corto
plazo los problemas detectados que afectaban la
seguridad y habitabilidad de las viviendas, su
infraestructura y los espacios exteriores, así como los
que por su extensión afectaban a todo el conjunto.
3.1.4. El Barrio
El barrio Presidente Illia está ubicado en la zona
sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de
Nueva Pompeya, en un área de borde, con un tejido
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urbano que no sigue los lineamientos de la cuadrícula.
Está limitado por el sector sudeste con  una villa de
emergencia en consolidación, por el sector sur con un
nuevo conjunto habitacional construido para realojar
a las familias de la villa con posibilidades de pago de
las cuotas de compra de las viviendas. Hacia el oeste
limita con otro conjunto de viviendas precarias también
en consolidación. Por el noroeste se encuentran una
serie de tiras en altura de dominio privado, y hacia el
este continúa el tejido en damero característico de la
Ciudad.
Destinado a familias de recursos insuficientes,
fue proyectado en 1984 por la Comisión Municipal
de la Vivienda. Se construyeron 600 viviendas, con
equipamiento comercial, educacional, cultural y de
recreación.
FIGURA 1: VISTA AÉREA DEL BARRIO ILLIA Y SU ENTORNO CUADRO 1: FICHA TECNICA BARRIO PTE. ILLIA
Barrio de inserción: Nueva Pompeya
Comitente y Proyectista: Comisión Municipal de la Vivienda
Origen de los fondos: FONAVI.
Año de finalización: 1988
Destinatario: Familias de recursos insuficientes
Administración Actual: Comisión Municipal de la Vivienda
Cantidad de Viviendas: 600 distribuidas en 5 manzanas
Superficies:del terreno: 59.300 m2
Construida  Total: 44.536 m2
Densidad: 455 hab/ha.
Tipología Urbana: Barrio de vivienda individual
Tipología Arquitectónica: Viviendas en planta baja y en dúplex  en
propiedad horizontal conformando 10 consorcios
Sistema constructivo: Prefabricado pesado cerrado de Hº  Aº
Tradicional racionalizado
Fuente: “90 Años de Vivienda Social en la Ciudad de Buenos Aires”
El proyecto urbano, resultante de la continuación
de las calles del entorno, dio como resultado 4
manzanas ortogonales y una triangular, que
posibilitarían la subdivisión en propiedad horizontal en
dos consorcios por manzana, tratando de delimitar los
espacios públicos de los de uso común de cada
consorcio, con un total de 60 viviendas por cada uno.
La particularidad del conjunto, no aplicada hasta
el momento en otros proyectos de vivienda social en la
ciudad, fue la de considerar la factibilidad de construir
un conjunto de densidad media en propiedad
horizontal en terrenos individuales, posibilitando a cada
unidad funcional disponer de su vivienda y del terreno
en la que se asienta, que según establece la Ley 13512
es de propiedad común, pero en este caso se
reglamentó su uso para cada una de las unidades.42
23LEY 13512/48 DE PROPIEDAD
HORIZONTAL. Para que exista una
propiedad horizontal, la Ley 13512
establece que los distintos pisos de
un edificio o distintos
departamentos de un edificio de una
sola planta podrán pertenecer a
propietarios distintos si son
independientes y si tienen salida a la
vía pública directamente o por un
pasaje común.
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La superficie común queda materializada por pasillos
exteriores, que permiten el acceso a algunas viviendas,
mientras que otras lo hacen directamente desde la vía
pública y un tercer grupo a través de la calle peatonal
central pública.
El barrio Illia es un ejemplo de vivienda individual
en copropiedad. Los lotes se dimensionan con medidas
mucho menores a las establecidas en el Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, de 5 m de
frente por 15 m de fondo, a las que se le aplica el
régimen de propiedad horizontal.  La tipología
arquitectónica utilizada es la de “casa” individual en lote,
construida en tira, en planta baja o dúplex,
mayoritariamente de 2 y 3 dormitorios, a las que se
accede tanto desde la vereda exterior perimetral, desde
una calle peatonal pública que divide a cada manzana
en dos, como desde pasajes interiores de dominio del
consorcio. Las viviendas poseen un pequeño jardín al
frente y un patio en el fondo. La cocina se halla integrada
al comedor, conformando un núcleo húmedo con el
baño. En los dúplex los dormitorios se encuentran en la
planta alta.
El sistema constructivo de proyecto fue el
tradicional racionalizado, con muros compuestos de
ladrillo común visto y techos de tejas francesas,
conformando una silueta urbana, típica de los barrios
FIGURA 2: VISTA DE UNA MANZANA DESDE LA CALLE CENTRAL
FIGURA 3: PLANTA DE CONJUNTO
FIGURA 4: CALLE PEATONAL CENTRAL  MANZANA
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de la ciudad. La construcción de la obra fue subdividida
en varias licitaciones para posibilitar el acceso a
pequeñas y medianas empresas. Una Empresa
Constructora se presentó a varias de ellas proponiendo
un sistema constructivo prefabricado pesado cerrado
de hormigón armado con cubierta de fibrocemento,
permitiendo el aumento de la densidad al disminuir el
tamaño de los lotes, adjudicándosele la construcción
de las 4 manzanas ortogonales. La manzana triangular
se construyó con sistema tradicional racionalizado.
El barrio se adjudicó en 1988, entregándose tanto
las viviendas como las áreas exteriores “sin terminar”. La
falta de mantenimiento, agravada por la utilización de
sistemas constructivos no tradicionales y no probados
en el tiempo, junto a la crisis socioeconómica de sus
habitantes, dio como resultado la obsolescencia
anticipada del barrio.
3.1.5. Desarrollo del proyecto
El relevamiento físico y funcional tuvo por objeto
conocer el estado actual de las viviendas en los sistemas
estructural, de cerramiento y de las instalaciones. Los
espacios exteriores se estudiaron en los rubros
infraestructura, equipamiento y forestación,  a partir del
dominio establecido por la CMV en el proyecto original
de subdivisión: los pertenecientes al consorcio y las
plazas de dominio público.
Las técnicas de relevamiento se basaron en el
estudio de antecedentes, de la documentación técnica,
en la observación ”in situ”, en el registro fotográfico, en
los resultados de la encuesta pos-ocupación realizada
a los usuarios, en la sistematización de la información y
en entrevistas con actores claves del proceso de
producción.
El relevamiento se efectuó considerando los dos
sistemas constructivos empleados: prefabricado pesado
y tradicional racionalizado. Un primer registro detectó
las fallas existentes. Para determinar la gravedad se
consideraron aspectos cualitativos (calificación) y
cuantitativos (extensión).
Para encarar el registro de las patologías, el cómputo
y una prueba piloto de los trabajos de reparación fue
necesario definir la “unidad de análisis” que organizara las
tareas y contemplara la escala del barrio. Considerando el
proyecto de subdivisión y la sistematización en el diseño
de las tiras como células de armado de la trama, se adoptó
como unidad de análisis a la “tira”.
Las unidades de análisis adoptadas respondieron
a la decisión de registrar los daños en aproximadamente
un 15% de ambas tipologías constructivas existentes,
considerado dicho porcentaje como representativo,
estructurando los equipos técnicos de registro y análisis.
El relevamiento se realizó por manzana con la
siguiente metodología:
➔Ubicación de la muestra en el Conjunto
➔Planta de la Manzana
➔Vivienda: descripción del sistema técnico cons-
tructivo, fallas y modificaciones en:
- Sistema estructural: fundaciones, tabiques, techos.
- Sistema de cerramientos: cubiertas, fachadas
   portantes exteriores y carpinterías.
- Sistema de Instalaciones: sanitario, gas y eléctrico.
- Espacios Exteriores  de la vivienda.
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➔Espacios exteriores públicos: descripción de las




➔Estado por área y sistema según grados de pa-
tologías.
➔Planos síntesis por área y sistema con grados
de patologías.
El objetivo inmediato fue preservar toda la
envolvente de la vivienda evitando el agravamiento y las
consecuencias derivadas de las patologías de la «caja», y
complementariamente reparar las instalaciones
sanitarias y gas, tanto por la disminución de la calidad
de vida cotidiana como por los riesgos debidos a posibles
pérdidas. De ese modo se seleccionaron junto con los
usuarios organizados, para una primera etapa de
intervención, las patologías a solucionar de inmediato,
ubicadas en las viviendas y las que correspondieron a
los espacios comunes de los consorcios.
FIGURA 5: PLANTA BAJA Y ALTA. SECTOR TIRA VIVIENDAS
FIGURA 6: VISTA. SECTOR TIRA VIVIENDAS
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El resto de las patologías detectadas se
programarían de acuerdo a las posibilidades
presupuestarias y de organización de la CMV. Para cada
una de las patologías se estableció: descripción,
ubicación en la unidad de vivienda, diagnóstico,
gravedad, propuesta de solución, unidad de medida e
inventario por manzana y total.
Las patologías observadas y registradas en las
viviendas de “urgente solución” fueron:
➔Sistema Estructural Prefabricado de Hormigón
Armado:
- Movimientos en plateas, fisuras y roturas entre
paneles, paredes y base.
- Armadura de hierros oxidados expuestos por ro-
tura del recubrimiento en  los paneles verticales.
- Fisuras o fallas en juntas horizontales y verticales
de unión a tope simple y en paneles.
➔Sistema de Cerramientos
Muros Exteriores - Paneles Premoldeados de
Hormigón Armado:
- Desprendimiento de placas cerámicas de re-
vestimiento.
- Paneles y pórticos de acceso: humedades en
la unión con los paneles verticales.
- Falta total de pintura de protección.
➔Carpintería Metálica
- Filtraciones de agua de lluvia por carpinterías
exteriores.
- Corrosión de umbrales y jambas en marcos de
puertas de acceso principal y  cocina.
- Ventanas y rejillas de ventilación.
- Oxidaciones, falta de mantenimiento de des-
agües, masilla reseca en contravidrios
 - Rejillas de ventilación obstruidas y oxidadas
(falta de ventilación de los ambientes).
FIGURAS 7, 8 Y 9: PATOLOGÍAS EN CERRAMIENTOS
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➔Cubiertas
- Piezas de fibrocemento dañadas y/o faltantes
en las terminaciones, cenefas, cumbreras y
cielorrasos de aleros.
- Estructura de madera dañada o faltante en
cielorrasos de aleros de chapas de
fibrocemento.
- Estructura de madera dañada o faltante en
cielorrasos de machimbre  de madera. Falta
de pintura generalizada.
- Filtraciones por mala resolución del cierre en
el caso de quiebre de fachada de paneles uni-
dos a tope simple con la chapa de la cubierta.
➔Sistema de Instalaciones
- Pérdidas de gas en cañerías y reguladores.
- Tanque  de  Reserva  premoldeado  de
fibrocemento: imposibilidad  de sustitución ante
fallas o  roturas en viviendas con tanque interior.
Las soluciones planteadas tendieron a la optimización
de la mano de obra local, así como el uso de materiales y
tecnologías de fácil mantenimiento. Se establecieron los
procedimientos y las técnicas de intervención a aplicar.
Para la concreción de los trabajos de
rehabilitación, una vez realizada la propuesta de
soluciones apropiadas de las patologías prioritarias del
Barrio y consensuada con los técnicos del organismo
oficial, fue necesario realizar su cómputo y presupuesto.
Luego se estimaron los tiempos unitarios de mano de
obra necesarios para realizar las tareas previstas.
Con los requerimientos formulados, se analizó la
cantidad y especificidad de la mano de obra necesaria
para realizar todas las tareas en un plazo de 18 meses.
Se efectuó un listado de necesidades y componentes
para el obrador, proyectando la construcción de un
depósito para el guardado de las herramientas y los
equipos necesarios y un taller de herrería.
Para conocer el uso y posibles propuestas de
mejoramiento ambiental de los espacios exteriores se
confeccionó una encuesta pos ocupación a los vecinos.
Los resultados arrojados demostraron:
- Insuficiente cantidad, calidad ambiental  y cui-
dado de espacios verdes en el conjunto.
- Disposición de los vecinos, en general, a cola-
borar en el mantenimiento y la limpieza de los
espacios exteriores.
- Utilización de las plazas de cada manzana más
como lugar de paso, debido a la falta de condi-
ciones físicas y ambientales para realizar activi-
dades, mientras que la plaza central, por tener
dimensiones acordes al barrio, tiene un uso es-
pecífico los fines de semana (trueque), indepen-
dientemente de carecer de condiciones de res-
guardo climático.
- Insuficiente seguridad para caminar por el ba-
rrio durante el día. De noche la falta de ilumina-
ción agrava aún más la situación.
- Con respecto a los residuos, disminución de las
condiciones de habitabilidad en el entorno in-
mediato al lugar de ubicación de los containers
colectivos, por la falta de limpieza e higiene, el
olor producido y la posibilidad de hurgar por la
falta de tapa de los receptáculos.
- Disminución de la calidad de vida en el barrio
en dos áreas específicas, detectadas  por los
vecinos: un espacio de uso común apropiado
92 ARTÍCULO / PLANIFICAR PARA LA REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES: DOS CASOS PILOTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES  /  OLGA WAINSTEIN
KRASUK, ALICIA GERSCOVICH
utilizado como depósito de cartoneros, y un
taller mecánico que funciona sobre un estacio-
namiento público.
- Falta de control vecinal frente a los vecinos que
poseen auto y lo estacionan al interior de las
manzanas, contiguo a su vivienda.
- Buen mantenimiento por los vecinos de los
pasajes interiores que están cerrados por uno
de sus extremos.
3.1.6. Programa de Vivienda, Infraestructura y
Empleo Local (VIEL)
Paralelamente, y como respuesta a las demandas
planteadas por el equipo técnico para la contratación
de la mano de obra requerida en el barrio y generar
gradualmente puestos de empleo locales, la Comisión
Municipal de la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo
Económico implementaron un Programa Específico
de Vivienda, Infraestructura y Empleo Local (VIEL)
(Decreto Nº 2077/2001/GCABA).
El Programa fue destinado a brindar ocupación
transitoria a trabajadores/as desocupados/as en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad social. Tendió
a terminar con las prácticas clientelares a las que daban
lugar los subsidios de desempleo, para contribuir a
dotar de mano de obra calificada y no calificada a
proyectos orientados a la construcción de viviendas,
mantenimiento y mejoramiento de condiciones de
habitabilidad de viviendas, recuperación edilicia e
infraestructura en Barrios y Villas de la Ciudad, bajo la
dirección y supervisión de la CMV, permitiendo
incorporar a beneficiarios de las zonas donde los
mismos se llevarían a cabo. El objetivo final era mejorar
la calidad de vida de la población objetivo.
Se planteó como meta erradicar la concepción
asistencialista de soluciones provisorias de los
programas transitorios implementados, generando
espacios productivos que posibilitaran la continuidad
laboral de los beneficiarios, y que los beneficios
generados por la construcción se distribuyeran en los
barrios y villas destinatarios de las acciones.FIGURAS 10 Y 11: ESPACIOS EXTERIORES: CALLE PÚBLICA PEATONAL  Y PASAJE INTERIOR
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Estaba destinado a asistir a proyectos emergentes
del diagnóstico de las necesidades sociales prioritarias
a partir de la participación de instancias organizativas
públicas y organizaciones comunitarias. En este sentido
el Programa enunció dentro de la tipología de proyectos
seleccionados, los correspondientes al mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de las viviendas e
infraestructura, explicitando dar inicio inmediato a las
obras en el barrio Illia. Para ello especificó que dichos
trabajos de recuperación edilicia se desarrollarían de
acuerdo a los estudios previos realizados por grupos
de la FADU-UBA contratados por la CMV para su
diagnóstico y evaluación.
El programa previó la capacitación de los
beneficiarios, un pago mensual de $ 300 para el
personal sin capacitación y de $ 360 para los oficiales,
con una carga horaria semanal de 35 horas. El personal
debía anotarse a través de los Centros de Gestión y
Participación correspondientes al domicilio, y la
selección de los mismos sería efectuada a partir de los
requerimientos establecidos por el Equipo Técnico a
través de la CMV.
En consideración a lo expresado, este Programa
se aplicó para contratar la mano de obra en el Barrio.
Una vez seleccionado el personal -30 hombres y 2
mujeres-, con las cuadrillas organizadas por tareas y
capacitación específicas se encararon las reparaciones.
Cada una de ellas fue asistida por un pasante y
supervisadas por el equipo técnico. A medida que se
realizaron los trabajos se fue capacitando al personal
en las soluciones apropiadas, así como adquiriendo
nuevos oficios que pudieran tener salida laboral en el
futuro.
En la etapa inicial de concreción del proyecto, la
delegación de la CMV en el barrio se transformó en
pañol, espacio para guardar insumos, herramientas y
materiales, atendido por 2 trabajadoras. A su lado se
construyó un taller de herrería que primero brindó
servicios al conjunto, y actualmente al resto de los
barrios que necesitan de dichos trabajos. La escuela
municipal ubicada en un extremo del barrio prestó sus
instalaciones para realizar las primeras reuniones con
el fin de seleccionar y conformar los grupos de trabajo.
FIGURAS 12 Y 13: REPARACIONES APROPIADAS
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Con este esquema organizativo, a modo de
síntesis, se realizaron tareas para dar solución a las juntas
de unión platea – cerramiento, cambio de placas
cerámicas y tomado de juntas, sustitución de umbrales,
prueba piloto para la reparación de las juntas entre
paneles y colocación de alero, realización de rejillas y
rejas metálicas faltantes y de seguridad, trabajos en las
instalaciones internas de las viviendas y en la
infraestructura del barrio –pérdidas en las redes de
provisión de agua y gas, y en la de desagüe cloacal-,
colocación de losetas de veredas.
Las tareas encaradas en relación a los espacios
exteriores fueron: en la plaza central del barrio se
colocaron nuevos juegos y se diseñaron y construyeron
senderos y juegos alternativos. Se recuperó un espacio
ocupado como estacionamiento particular y se realizó
una placita, que, a través de un concurso en la escuela
primaria del barrio se pintó la pared medianera con los
dibujos seleccionados y se le dio nombre.
El empeño puesto por el personal, la búsqueda
de soluciones creativas y la dedicación y conocimiento
de la problemática del barrio dan cuenta de la
posibilidad de obtener recursos humanos capacitados
donde los problemas son acuciantes y demuestra que
sin la participación activa de los habitantes es muy
dificultoso llevar a cabo programas de este tipo en el
marco de la integración de los conjuntos a la ciudad y
de la organización previa necesaria para la
conformación de los consorcios y la vida en comunidad.
En diciembre del 2001, tomando en cuenta el costo
de los materiales ($ 420.000), la mano de obra a lo largo
de los 18 meses ($ 180.000)  y un costo indirecto del
15% sobre el total ($ 90.000) aplicado a las 600 viviendas,
implicaba una incidencia de $ 1.150 por cada unidad, o
sea menos del 10% del valor de cada una para poner en
valor el conjunto y efectuar la escrituración, pudiendo
recuperar luego a partir de la venta, el dinero invertido.
3.1.7.  Recomendaciones
Se propone como propuesta la generación de
células de “cooperativas de trabajo o talleres de
barrio” entre los operarios, que les posibilite encontrar
nuevos modos de trabajo en el barrio y hacia el exterior
FIGURAS 14 Y 15: OPERARIOS REPARANDO PLAZA CENTRAL Y PINTANDO EN LA PLACITA
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del mismo, basados en la experiencia acumulada de su
trabajo y supervisión por el equipo técnico.
En este sentido se deberían flexibilizar las
normativas de inicio hasta alcanzar un desarrollo acorde
a su inserción en el mercado de trabajo. Lo esencial es
dejar de lado la cultura asistencialista y permitir
desarrollos alternativos con amplia participación de la
comunidad y de capital intensivo de mano de obra
como son las generadas por las reparaciones en las
viviendas y el mantenimiento de los espacios exteriores.
Frente al deterioro físico  de los conjuntos
habitacionales, la complejidad en las soluciones y
multiplicidad de trabajos a encarar para su
rehabilitación, debe superarse la dicotomía entre
empresa constructora versus usuarios organizados en
cooperativas de trabajo y tender a posibilitar una
organización que incluya ambas formas de trabajo, a
partir de comprender que muchas veces se necesitan
soluciones complejas y de alta tecnología que sólo
pueden ser realizadas por personal y equipos con alta
capacitación, pero que su posterior mantenimiento
debe ser realizado por personal capacitado del barrio.
Los profesionales formados en la universidad deberán
estar capacitados para atender estas nuevas demandas que
la sociedad plantea, entendiendo a la vivienda como un
proceso que no termina con la entrega de las mismas, sino
que se desarrolla a lo largo de toda su vida útil.
3.1.8. Conclusiones
Durante el año 2002, con cambios en la
conducción de la CMV, y luego de la crisis del año
anterior, sumado a las dificultades en la coordinación
de las funciones que cada actor debía asumir para el
cumplimiento del programa, llevaron a una disminución
en el ritmo de las acciones, el uso de la mano de obra
en otros barrios y la pérdida del objetivo final, es decir,
la rehabilitación del conjunto en un plazo de 18 meses.
A partir de enero del 2003, la agudización de la crisis
socioeconómica y política que se registraba en el país,
agravada por el cambio de política de la CMV respecto a
la puesta en valor de los conjuntos urbanos ya
construidos, suspendió la ejecución del programa según
la propuesta original dilatando la concreción de los
objetivos planteados. Los operarios-vecinos y los pasantes
continuaron desarrollando actividades en el organismo
y en el barrio, pero con distintas funciones a las
programadas por el equipo técnico de profesionales en
la metodología consensuada entre los diferentes actores
intervinientes: comunidad, Estado y técnicos. En este
sentido, la CMV planteó como alternativa a la contratación
de la mano de obra local, el desarrollo de licitaciones para
contratar mano de obra y materiales a través de empresas
para la reparación de las viviendas y sus instalaciones.
Al interrumpirse el programa en los términos que
fuera acordado con la CMV, quedó claro una vez más, la
necesidad de la continuidad en las políticas por parte
del Estado, para encarar decididamente la solución de
los graves déficits en las áreas de la vivienda social y de
la planificación urbana.
En marzo del 2004, la Legislatura prorroga por
un año más la emergencia edilicia y ambiental del
Barrio Illia –Ley 1266, Decreto N° 464/2004-. Ello indica
que no se han alcanzado aún los objetivos planteados
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originalmente de escrituración y solución a los
problemas detectados.
3.2. Hacia la Rehabilitación del  Barrio Ejército de los
Andes
El presente estudio propone la elaboración de un
diagnóstico expeditivo que comprende:  población,  edu-
cación, salud, ocupación, estado de titularidad, estado fí-
sico del conjunto habitacional, equipamiento, accesibili-
dad, otros servicios; incorporando  la  propuesta de  pro-
gramas de recuperación  y proyectos estratégicos de ac-
tividades en  el marco de una planificación de rehabilita-
ción físico-espacial  integrada a  un plan de desarrollo
sostenible para  la comunidad involucrada.
3.2.1. Su historia
“Fuerte Apache“. Nombre doblemente peyorativo,
despectivo hacia los pueblos autóctonos y hacia los
habitantes del barrio.
El nombre nos duele a todos los que hemos vivido y
trabajado aquí, que conocemos la riqueza de las
tradiciones y construcciones simbólicas de este barrio tan
grande como muchas ciudades, tan abigarrado y
heterogéneo en sus músicas, sus vestimentas, sus historias”.
 Silvia Guzmán43
El Barrio denominado “Ejército de los Andes”, mal
llamado “Fuerte Apache“, fue construido por intermedio
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el
Ministerio de Bienestar Social y el Banco Hipotecario
Nacional en el Partido de Tres de Febrero, en la localidad
de Ciudadela Norte, Provincia de Buenos Aires. Formó
parte de lo que se  denominó “PEVE” Plan de
Erradicación de Villas de Emergencia y posteriormente
“Plan Alborada“ para el mismo fin. El conjunto
comprendió dos etapas de proyecto llamados “Núcleos
Habitacionales Definitivos” que totalizan 3360
viviendas.
➔ El primer conjunto (proyectos 14, 15, 16:
Ciudadela  I )
A principios de 1970 fue concursado dentro de la
modalidad de concurso de “proyecto y construcción con
precio único”. Construido sobre un terreno de 8,27 Has.,
constaba de 22 edificios de PB y tres pisos con un total de
960 viviendas semiterminadas, con pisos preparados
para baldosas, sin pintura interior, calefón ni cocina.
FIGURAS 16:FOTO AÉREA DE CONJUNTO
Estas tareas se desarrollarán en base a la
información secundaria existente a nivel nacional, y
local, de  empresas de servicios  y organismos públicos,
y toda otra que pudiera ser relevante así como la que
se obtenga por  bibliografía especializada.
33En el Barrio Ejército de los Andes,
mal llamado Fuerte Apache, vivió y
enseñó durante años en el sitio que
en 15 segundos vio convertido en
piedra y polvo el 2 de noviembre de
2000.
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Totalizaban  425 departamentos de 2 dormitorios,
336 de 3 dormitorios, 157 de 4 dormitorios y 42 de 5
dormitorios,  con una población prevista de  5392
personas.
A comienzos de 1973 el conjunto terminado y
vacío esperaba la decisión política del traslado de los
habitantes de la Villa 31, decisión que se postergó  por
los grupos de poder que especulaban con capitalizar la
ocupación.
En abril y mayo de 1973 fueron ocupadas algunas
viviendas por familias que no eran los legítimos
adjudicatarios. Estas “tomas” fueron organizadas y
respondían a conflictos entre diversas agrupaciones del
peronismo triunfante en las elecciones del 11 de marzo
de 1973.
Recién en marzo de 1974 se inició oficialmente la
erradicación de los ocupantes de la Villa 31 hacia el
Conjunto Habitacional Ciudadela residiendo el poder
en los punteros políticos y en sus referentes a nivel
provincial y municipal.
➔El segundo conjunto (proyectos 22, 23 y 24:
Ciudadela II)
A mediados de 1971 se realizó un  nuevo llamado
a concurso de “proyecto y construcción con  precio
único”. 44 Como resultado de ello se construyó un
nuevo conjunto habitacional sobre un terreno de 17,98
Has (vecino al conjunto anterior) con una densidad
bruta de 747,5 hab / Ha.
Ya se estaba dando lugar al cambio en la política
oficial de realizar conjuntos habitacionales de mayor
densidad de ocupación con vivienda en altura.
Constaba  de 2400 viviendas distribuidas en
”tiras“ de PB y 3 pisos y torres de PB y hasta 10 pisos,
con 1080 departamentos de 2 dormitorios, 840 de 3
dormitorios, 360 de 4 dormitorios y 120 de 5
dormitorios y una  población prevista  de 13.440
personas.
Las torres conformaron lo que dio en llamarse
“Nudos” constituidos por 3 torres unidas por
pasarelas a un núcleo central de ascensores, con
paradas intermedias. De estas torres salen
transversalmente las “tiras”. 45
FIGURA 18: VISTA AÉREA FIGURA 19: 1973, EL EJÉRCITO EN EL BARRIOFIGURA 17: MAQUETA
43El Jurado del concurso estuvo
integrado por representantes de la
Secretaría de Vivienda de la Nación,
del Centro Argentino de Ingenieros,
de la Sociedad Central de
Arquitectos y la Cámara Argentina de
la Construcción.
53Las 396 viviendas de los nudos 8
y 9 implosionadas  en noviembre de
2000 formaban parte de este sector.
Estos conjuntos
habitacionales  que habrían de
conocerse como “Barrio Ejército de
los Andes” nombre puesto durante la
dictadura militar del 76,  pasaron a
albergar a gran parte de los antiguos
habitantes de la Villa 31, ubicada en
Retiro, en la ciudad de Buenos Aires,
quienes habían bautizado al barrio
con el nombre de Barrio Padre
Mujica en homenaje al cura ligado al
movimiento Sacerdotes por el 3er
Mundo asesinado a balazos el 11 de
mayo de 1974.
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La adjudicación  de las viviendas  fue altamente
conflictiva en concordancia con los conflictos políticos de
la época. (Lanusse; Cámpora; Perón; Isabel Perón). No sólo
se adjudicaron viviendas a los antiguos habitantes de la
Villa 31 sino a distintos grupos relacionados con el  poder,
no necesariamente de los asentamientos  conocidos
como “villas”. Durante los años 1976 – 1983  fueron
llegando al barrio ex residentes de distintas villas de la
capital desalojadas y demolidas por el entonces
Intendente  de la Capital. En dicho  período muchos
de los locales comerciales fueron transformados en
viviendas.
Ambos conjuntos habrían de compartir
guarderías, escuelas, centros comerciales y sociales.
A mediados de los 80 tras un mítico enfrentamiento
entre policías y delincuentes que disparaban desde uno de
los nudos apareció pintada una leyenda en una de las
paredes que decía: ”Aguante Fuerte Apache” . A partir de
ese momento el poder de la  prensa  rebautizó
peyorativamente  “Fuerte Apache”  al complejo habitacional
atribuyendo a sus habitantes peligrosidad y delincuencia.
La situación de los habitantes del barrio fue
diversa. Hubo propietarios, ocupantes, inquilinos.
La mayor parte de la población vivió durante años sin
resolver el problema de la tenencia, por la no regularización
dominial, lo que contribuyó al deterioro del conjunto entre
otras causales como  marginalidad y  hacinamiento (el barrio
llegó a triplicar su población de origen).
3.2.2. Historia de una demolición y el ataque a
los derechos humanos 46
➔ Año 1991
Habitantes del nudo 8 del  Barrio Ejército de los
Andes  comenzaron a percibir movimientos en el edificio.
FIGURAS 20, 21 Y 22: LAS TORRES, LOS PUENTES, LAS TIRAS
63La mayor parte de la información
contenida en este punto ha sido
extraída del capítulo elaborado por
Julieta Rossi, abogada del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS),
sobre la base de la denuncia
presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el  12 de marzo de
2002. CELS, organización no
gubernamental que trabaja en la
protección de los derechos humanos
y el fortalecimiento del sistema
democrático y el Estado de derecho
en Argentina.
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Esta situación se repitió tiempo después en el nudo 9.
Dichos movimientos se debieron, como habría de
constatarse posteriormente, a vicios  en la construcción.
La población afectada tuvo una actitud activa,
tendiente a la búsqueda de una solución al problema.
Denuncias ante las autoridades municipales
motivaron la realización de estudios por parte del INTI con
el objeto de constatar los hechos denunciados. Del estudio
surgió la detección de  problemas estructurales que
debían ser reparados.
Los vecinos nunca tuvieron respuesta a sus reclamos
a pesar de las demandas judiciales, declaraciones en
comisarías, exposiciones civiles, manifestaciones en la vía
pública, cartas y entrevistas a autoridades, etc. Durante
años no recibieron respuesta hasta que el propio
Municipio inicia una causa en su contra.
➔  31 de mayo de 1999
La Municipalidad de Tres de Febrero (Partido de San
Martín, Provincia de Buenos Aires) inició una acción
judicial de “daño temido“ contra tres vecinos del nudo
8, torres a, b y c, que componen el Barrio Ejército de los
Andes y “todos los demás ocupantes, inquilinos y
subinquilinos de los nudos 8 y 9 del precitado barrio
que surjan del mandamiento de constatación que más
adelante se solicita”. Se fundaba en el  “supuesto peligro
de derrumbe”.
El juez ordenó la designación de tres peritos para
determinar si el peligro de derrumbe era inminente o
no, abriendo el expediente a prueba.
De las pericias surgió que  los edificios tenían
vicios de construcción y se sugirió la reparación. Dos
de las pericias habían afirmado que no existía peligro
inminente de derrumbe.
➔  15 de agosto de 2000
“El juez convocó una audiencia con los peritos (que
tuvo lugar un día antes de la sentencia) para brindar
explicaciones sobre los informes técnicos realizados. De
esta audiencia surge la unificación de criterios entre los
peritos, en la que recomiendan demoler los edificios. La
audiencia convocada por el juez se encuentra prevista en
el Artículo 473 del Código Procesal para que los peritos
“den las explicaciones que consideren convenientes” de los
dictámenes presentados en la causa. De ningún modo esta
audiencia podía ser utilizada para la elaboración de
dictámenes técnicos diversos, a pesar de lo cual se
modificaron las conclusiones de los peritos sin que en
las actas de la audiencia se registrara fundamentación
alguna. 47
FIGURA  23: 1984,  LA POLICÍA EN EL BARRIO
73Del Capítulo elaborado por
Julieta Rossi, abogada del CELS,
sobre la base de la denuncia
presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el  12 de marzo de
2001.
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Al día siguiente de la audiencia el juez dictó una
sentencia inapelable ordenando el desalojo total de los
nudos 8 y 9, extendiendo la resolución a las tiras. La
orden de desalojo se dictó bajo apercibimiento de
efectuarlo con la fuerza pública de ser necesario.
➔2 de noviembre de 2000
A instancias de la justicia, que consideró un
probable peligro de derrumbe, los nudos 8 y 9 fueron
derrumbados tras una implosión.
La concepción de que el lugar era un aguantadero
para delincuentes llevó a los defensores de la mano dura
a considerar la “solución definitiva” sin tomar en cuenta
que careció de fundamento técnico.
La acción del Estado mostró contradicciones. “Si
bien el Estado sostiene la necesidad de adoptar medidas
de una urgencia tal que viola en forma flagrante el
derecho de los vecinos, por otro, mientras tenía a
disposición desde 1993 la información sobre la necesidad
de realizar reparaciones no hizo absolutamente nada, ni
siquiera notificar a los vecinos del supuesto riesgo que
corrían e impulsar la adopción de medidas de prevención.
Resulta evidente que no era la vida de los vecinos lo que
interesaba al Estado”. 48
A las 9.25 sonó una sirena aguda. En voz baja
un militar contó ...
 “tres, dos, uno “....... Fueron tres segundos ....
   a las 9.28 la mole cayó en sí misma .............
   ............. y levantó una nube de polvo blanco.
➔12 de marzo del 2001
El CELS denunció al Estado Argentino ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por las violación de los derechos a la vivienda, a la
propiedad, al acceso a un recurso judicial efectivo
sustanciado conforme a las reglas del debido proceso legal,
a la vida privada y familiar, y a la información, derechos
consagrados en los instrumentos de derechos humanos
del sistema interamericano con relación a los habitantes
del barrio Ejército de los Andes, más conocido como
“Fuerte Apache” en la provincia de Buenos Aires, quienes
sufrieron el desalojo y demolición de sus viviendas.
Según datos del INDEC, en octubre del 2002 la
desocupación  de la población económicamente activa
en todo el país  alcanzó el  17,8%.
83Del Capítulo elaborado por
Julieta Rossi, abogada del CELS,
sobre la base de la denuncia
presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el  12 de marzo de
2001.
FIGURAS 24, 25 Y 26
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El grupo de edad más afectado por el desempleo
en el Gran Buenos Aires fueron los jóvenes de 15 a 19
años con una tasa de desocupación del 51,2%.
En octubre de 2002 se alcanzó el triste record de
la pobreza con un índice del 57,5% de la población  y la
indigencia llegó al 26,3%.
3.2.3. ¿Una respuesta política  equivocada  o
un país surrealista?
Durante casi 9 años las autoridades hicieron caso
omiso de los reclamos presentados por los vecinos para
conocer  los informes que se habían elaborado sobre el
estado de los edificios.
Sin embargo en el Expediente por “daño temido”
se advierte la existencia de varios informes técnicos
relativos al estado de los edificios que las autoridades
en forma reiterada y sin justificación alguna negaron.
“A fs. 8 del Expediente Administrativo (fs. 112 del
Expediente Judicial), el Centro de Investigaciones de
Tecnología Aplicada a la Construcción (CITAC) informa
que el cemento aplicado a la construcción no es normal.
En el mismo informe sostiene que las columnas deberán
ser redimensionadas para garantizar la seguridad.
Posteriormente, en el pormenorizado informe
realizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), se da cuenta de las recomendaciones
para la reparación del edificio. Estas medidas fueron
presupuestadas por este órgano técnico en
$ 1.448.734,65. (fs.200 Expte Judicial)”. 49
Vale decir que en 1994 el Estado conocía los
informes sobre las posibles soluciones y costos
operativos.
Habrían de transcurrir otros 6 años hasta la
“Solución Final” de la implosión, que implicó un
verdadero acto de irresponsabilidad del Estado frente
a lo acordado en 1998 en la Estrategia Mundial de
Vivienda, aprobada por la Asamblea General, donde
se reconoció la obligación fundamental de los gobiernos
de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de
perjudicarlos y destruirlos. (Informe de la Comisión de
Asentamientos Humanos sobre la labor realizada en
su 11º. Período de sesiones (A / 43 / 8 / Add. 1 párr.
13).
Por otra parte en el Programa Hábitat los
gobiernos se comprometieron a proteger a todas las
personas contra los desalojos forzosos que sean contrarios
a la ley, tomando en consideración los derechos humanos
y garantizar la protección y la reparación judicial en esos
casos; y cuando los desahucios sean inevitables se trata,
según corresponda, de encontrar otras soluciones
apropiadas. (Informe de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos:
Hábitat II, JUNIO DE 1996, Estambul, Turquía).
Si se toma en cuenta el presupuesto del INTI de $
1.448.734 y se lo compara con el subsidio que se
entregó a los habitantes por las 396 viviendas
implosionadas a razón de $ 22.000 por unidad nos
encontramos frente a la extraordinaria cifra de
$ 8.712.000 de “subsidios”, más los gastos por la
Implosión de los edificios realizada con la más avanzada
tecnología.
93Del capítulo elaborado por
Julieta Rossi, abogada del CELS,
sobre la base de la denuncia
presentada el ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el  12 de marzo de
2001.
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Sin lugar a dudas el monto total hubiera
permitido un importante mejoramiento no solo en los
edificios con problemas sino de todo el complejo
habitacional y, por sobre todas las cosas, no provocar
un nuevo acto de injusticia contra una población
altamente vulnerable.
3.2.4. Estado actual del Barrio
Han pasado 30 años y la marginación se ha ido
acentuando.
El proceso del hábitat no es sólo de alojamiento,
es provisión de servicios, infraestructura, educación,
desarrollo productivo, desarrollo humano entre otros.
El barrio  concentra  hoy una de las realidades más
crudas del país, con un estado de deterioro físico y social
difícil  de imaginar.
Los espacios públicos han ido desapareciendo  y
fueron siendo reemplazados por nuevas construcciones
de alta  precariedad  que se  desparraman cual mancha
de aceite en el entorno de los edificios del complejo.
Espacio público, escaleras, ascensores y nudos
circulatorios  muestran la desidia de un  Estado Ausente
que no asume su rol de articulador de acciones que den
respuesta a una ciudadanía que ha quedado en el
mayor abandono.
Los Conjuntos Habitacionales de los últimos 40
años han demostrado un deterioro prematuro como
resultado de una acción del Estado inconclusa  y
sectorial que, como en este caso, ni siquiera cumplió el
compromiso primigenio de escriturar las unidades
como un verdadero derecho de pertenencia.
La escrituración permitiría definir los consorcios
involucrando a los habitantes del barrio en la
responsabilidad del mantenimiento.
En noviembre del 2003, en mi carácter de
proyectista del barrio (tarea obtenida como resultado
de un Concurso Público Nacional y  realizado en forma
conjunta con mis socios de  Estudio Staff )410 fui
convocada por Aguas Argentinas y los vecinos del Barrio
para tomar contacto con los habitantes del barrio y dar
FIGURA 27, OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
FIGURAS 28 Y 29: DETERIORO, MARGINALIDAD
103Arquitecta Olga Wainstein-
Krasuk
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una charla informal sobre el origen del mismo y la
política de vivienda imperante en la década del 70.
Posteriormente fui invitada por los vecinos a participar
en algunas reuniones, en representación de la FADU-UBA, en
la Comisión de Desarrollo Comunitario del barrio que trabaja
por la Rehabilitación del mismo. Participan en ella
representantes de la Delegación Municipal,  vecinos del barrio,
vecinos de  Villa Matienzo (barrio lindero a Ejército de los
Andes), representantes de Aguas Argentinas, de CLIBA otros.
Desde allí se está elaborando una propuesta para
la  Rehabilitación Integral del barrio.
Es un grupo de recursos humanos de calidad
excepcional con  gran compromiso hacia la comunidad.
Este grupo de vecinos ha venido trabajando por
la recuperación del barrio y la dignidad de sus
habitantes, siendo sólo un grupo más entre otros que
día a día luchan por revertir la situación imperante en
el mismo. Por otra parte existe un acuerdo entre la
Comunidad, el Municipio, CLIBA, Aguas Argentinas y el
ETOSS, para trabajar conjuntamente en el mejoramiento
de la calidad de vida de este barrio.
Los vecinos  del barrio sostienen que la presencia
de Gendarmería, a raíz de la crisis de inseguridad, está
cambiando el barrio. 411
El 22 de enero de 2004 vecinos y representantes
de las distintas instituciones que funcionan en el barrio
presentaron ante las autoridades un petitorio
consensuado, resultado de la reflexión conjunta. El
documento se denominó:
“A LOS 30 AÑOS QUEREMOS RECUPERAR
NUESTRO BARRIO”, y plantea:
➔Permanencia de los efectivos de
Gendarmería Nacional mientras se avanza
en el proceso de recuperación del barrio
➔Datos ciertos del último censo  para
dimensionar las necesidades 412
➔Regularización Catastral y Dominial
➔Organización institucional del barrio
1.- Reconocimiento de un consejo consulti-
vo donde participen las instituciones del
barrio
    2.-Legitimación de un código de conviven-
cia consensuado por los vecinos.
➔Equipamiento adecuado en relación a los
habitantes y características
1.- Escuelas
2.- Casa de la tercera edad
3.- Casa de los jóvenes
4.- Centro cultural
5.- Biblioteca y centro de documentación
6.- Centro de salud
7.- Centro de minoridad y familia
8.- Casa de justicia
FIGURAS 30, 31 Y 32: MÁS DE 30 AÑOS DE DESIDIA Y
ABANDONO POR PARTE DEL ESTADO
113Están empezando a entrar las
empresas de servicio ( CLIBA y  AA ). Se
están realizando estudios para la
apertura de nuevas calles y el refuerzo
de luminarias en calles y plazas.
 Por otra parte
Gendarmería llevó al barrio a algunos
profesionales dentistas en un esfuerzo
conjunto con el Ministerio de Salud
que aporta los insumos.
123El Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2001 (según datos de la
Dirección Provincial de Estadísticas de
la Provincia de Buenos Aires)  incluye
al Conjunto Habitacional Ejercito de
los Andes  bajo la calificación de
Asentamientos y Villas de Emergencia
y arroja datos sobre 2546 entrevistas y
148 no realizadas con un total de
población de 10.655 personas.
 Evidentemente, nada más
lejos de la realidad ya que esto daría
un promedio de 4 personas por
vivienda, muy por debajo de la cifra
para la cual fue construido, y cuya
realidad supera en algunos casos las 3
familias por vivienda.
Para Aguas Argentinas la
población estaría en el orden de las
35000 personas, cifra más cercana a la
que manejan los habitantes del barrio.
Estas cifras difieren de las destacadas
en los medios hacia fines del 2003 que
rondaban casi las  60000 personas.
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➔Recuperación edilicia. Diagnóstico y propues-
tas de solución para:
1.- Estado de las estructuras
2.- Estado de los núcleos circulatorios
3.- Estado de las redes
4.- Estado de las  instalaciones en los edificios
5.- Estado general del edificio
➔Revisión del sistema de Recolección y Trata-
miento de residuos domiciliarios.
➔Replanteo de los  servicios de seguridad en fun-
ción de las demandas del barrio.
El documento completo  es un verdadero ejemplo
de cultura ciudadana y sensatez,  por lo cual sería de
esperar por parte de los actores correspondientes una
respuesta de soluciones concretas a corto y mediano plazo.
3.2.5. Recomendaciones
➔Concretar prioritariamente la regularización
dominial faltante para constituir consorcios
responsables del mantenimiento de las áreas
comunes y de la infraestructura que les com-
pete.
➔Acordar los límites de los consorcios y su re-
lación con el espacio público para acordar defi-
nir áreas de responsabilidad.
➔Articular las actuaciones entre los distintos
actores involucrados, gobierno, ONG u otras
formas de organización barrial, empresas de
servicios, profesionales, otros.
➔Recuperar la memoria del conjunto
habitacional, su nombre, su historia.
➔Trabajar con la comunidad sobre el tema de la
seguridad.
➔Detectar los problemas de resolución física
y su magnitud considerando las siguientes
variables:
* Estado actual de las estructuras
* Estado actual  de los núcleos circulatorios: es-
caleras, puentes, ascensores
* Estado de la provisión de servicios de gas,
agua, electricidad, telefonía
* Condiciones de accesibilidad al conjunto y
dentro del mismo
* Condiciones de seguridad
* Grado de cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en muros, carpinterías
* Posibilidad de  incorporar áreas para el desarrollo
de actividades complementarias a la vivienda.
➔ Acompañar la rehabilitación de los conjuntos
de vivienda social con la recuperación del es-
pacio público y equipamiento necesario don-
de la población residente desarrolle actividades
que permitan la generación de fuentes de trabajo.
➔Incorporar la rehabilitación de viviendas
sociales en el marco de la planificación es-
tratégica regional y urbana.
Dado el actual  estado de deterioro físico y social
que aqueja al Conjunto Habitacional Ejército de los
Andes y con el objeto de obtener consenso por parte
de la población para la rehabilitación, se requerirán
algunas acciones concretas e inmediatas sobre
problemas puntuales que permitan a la población
visualizar un futuro de cambio a través de un proceso
eminentemente participativo.
No se debería continuar con el error de  políticas
habitacionales que sólo contemplan la realización de
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viviendas sin incluir políticas de inclusión social, acceso
a trabajo, educación, salud, cultura, esparcimiento.
Los enfoques integrados del desarrollo no se
definen por decreto. Se construyen día a día a través de
éxitos y fracasos.
El desafío será optimizar recursos con la máxima
eficacia, generando sinergias entre programas y
proyectos, apoyando una modernización y
transformación de los sistemas y modos de intervención,
movilizando y coordinando acciones público-privadas.
4. CONCLUSIONES
La experiencia ha demostrado que
mayoritariamente se mantiene aquello que los usuarios
se han apropiado. Para ello,  es condición previa
indispensable el saneamiento de los títulos de
propiedad de las viviendas.
La posibilidad de aunar esfuerzos entre los
distintos actores (Sociedad Organizada - Organismos
Públicos – Equipos Técnicos / Universidad) es una base
posible para establecer nuevos programas de acción
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de los barrios, formando a sus destinatarios
en nuevas capacidades adquiridas en las técnicas de la
conservación para sus viviendas.
Los profesionales formados en la Universidad
deberán estar capacitados para atender estas nuevas
demandas que la sociedad plantea, entendiendo la
vivienda como un proceso que no termina con la
entrega de la misma, sino que se desarrolla a lo largo
de toda su vida útil.
La problemática habitacional no se resuelve solo
construyendo nuevas viviendas. Es necesario introducir
nuevas modalidades de gestión a fin de mejorar las
condiciones de alojamiento y convivencia en las ya
existentes, incorporando el mantenimiento en el
proceso de producción de las mismas.
La realidad del Hábitat y la Vivienda en
Latinoamérica muestra un creciente deterioro en la
calidad de vida de la población, especialmente la de
menores recursos. Ello se evidencia en déficits
habitacionales crecientes, desorganización y deterioro
de las áreas urbanas y metropolitanas, así como en
acciones poco eficaces en la conservación del parque
habitacional y preservación del medio ambiente.
El tema habitacional tiene sus orígenes en el
hombre y la sociedad misma y si bien existen
necesidades invariables para la especie humana no
ocurre lo mismo respecto a su forma de satisfacerlas.
Políticas, recursos , tecnología, son motivo de recreación
constante en función del contexto histórico que se
transita.
Permanentemente los agentes y factores
concurrentes a la solución de la problemática del
Hábitat se complejizan más al incorporar a la temática
una generalizada perspectiva social.
Es a  partir de las conclusiones de HABITAT I -
Vancouver 1976- que se entiende por vivienda, no sólo
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la unidad como soporte de la familia, sino que es un
sistema integrado de desarrollo social que se manifiesta
en distintas escalas, con atributos diversos, formando
parte de un proceso de crecimiento.
El término Calidad de Vida frecuentemente usado
en los objetivos sociales como elemento necesario para la
superación de la pobreza no parece haber sido considerado
en las políticas de vivienda como un objetivo importante.
En éstas se toma el término de la calidad de la
vivienda en función de ciertos standards tecnológicos
impulsados muchas veces por la sola lectura económica.
No podemos dejar de expresar nuestra
preocupación sobre lo relacionado con la calidad y
sustentabilidad de las propuestas de solución para el
Hábitat popular que aún hoy se manejan.
La necesidad política de dar el mayor número de
respuestas a menor costo no justifica que los aspectos
cualitativos de la vivienda sean dejados de lado.
En nuestro país vemos hoy que:
➔Se vuelve a centrar la acción en vivienda en una
dirección preponderante
➔No se prevén acciones integrales que apoyen
el tejido social
➔Se propone una vivienda tipo desde el poder
público sin tener en cuenta la necesaria  parti-
cipación de la comunidad
➔Se desconocen las características culturales di-
ferenciadas
➔Se desconocen los contenidos de la Agenda 21
El prematuro deterioro espacial y social que
acompaña estos conjuntos habitacionales hace necesario
reflexionar sobre la necesidad de abrir  urgentes
debates con amplia participación de todos los actores
involucrados  que aumenten la comprensión del tema,
teniendo en cuenta que el resultado de lo construido,
en las actuales condiciones, no hará más que contribuir
a incrementar la segregación social y urbana.
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